

УТВЕРЖДАЮ:

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок на выполнение работ
по благоустройству территории

(указывается вид подрядных работ в соответствии с объектом закупки)

по объекту: Благоустройство территории государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №26 с углубленным изучением
французского языка Невского района Санкт-Петербурга

(указывается наименование объекта)

по адресу: г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 28, корп. 2, лит. А

(указывается адрес объекта)

Основания для расчета:

1. Акт заказчика об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта,
от _____ г. № _____
2. Заключение государственной экспертизы от _____ № _____ (при наличии)
3. Утвержденный сводный сметный расчет либо утвержденный локальный сметный расчет на сумму 34 229,43 (тыс. руб.)

N п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на II квартал 2023 г. (Май 2023) руб.	Индекс фактической инфляции (Май 2023 - Март 2026)	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта I квартал 2026 г. (Март 2026) руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ (Июнь 2027 - Август 2027)	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ (Июнь 2027 - Август 2027)руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительно-монтажные работы	18 081 848,86	1,3010	23 524 485,37	1,0657	25 070 044,06
2	Оборудование (ФГИС ЦС/ТССЦ)	10 218 476,33	1,1590	11 843 214,07	1,0657	12 621 313,23
3	Прочие работы	224 201,10	1,3010	291 685,63	1,0657	310 849,38
4	Акт УСПХ	1 655 700,00	1,3010	2 154 065,70	1,0657	2 295 587,82
5	Непредвиденные затраты (2%)	0,00		0,00		0,00
6	Стоимость без учета НДС	30 180 226,29		37 813 450,77		40 297 794,49
7	НДС (22%)	6 639 649,78		8 318 959,17		8 865 514,79
8	Стоимость с учетом НДС	36 819 876,07		46 132 409,94		49 163 309,28

Продолжительность строительства в соответствии с проектной документацией:

3 мес.

Начало строительства:

июн 2027 г.

Окончание строительства:

авг 2027 г.

Заказчик:

Директор

ГБОУ СОШ № 26 Невского района Санкт-Петербурга

